

เอกสารสำหรับใช้ในห้องประชุม — ผู้เข้าร่วมทุกคนควรอ่านภาค 1 มาก่อน

วาระประชุม

ตกลงสัญญา tRPC

19 เรื่องที่ต้องตกลง เรียงตามว่าอะไรบล็ออะไร
เรื่องไหนต้องจบก่อนออกจากห้อง เรื่องไหนผลัดไปก่อนได้

เอกสารนี้ไม่ใช่บันทึกการประชุม แต่เป็น **สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนประชุม**
แต่ละวาระมาพร้อมคำถามที่ต้องตอบ ตัวเลือกที่มี ข้อเสนอของฝ่าย
เทคนิค และผลที่จะตามมาถ้าไม่ตกลงในรอบนี้

จุดประสงค์คือให้ทุกคนเข้าห้องประชุมโดยรู้ตรงกันว่า กำลังจะตัดสินใจ
อะไร และ **ทำไมลำดับถึงเป็นแบบนี้** — ไม่ใช่มาถกกันว่าเรื่องไหนสำคัญ
กว่ากัน

เหตุผลเบื้องหลังของแต่ละวาระอยู่ในเอกสารคู่กัน `trpc-guide.tex`
ส่วนภาคผนวก ก ของเล่มนี้คือแบบฟอร์มบันทึกมติที่กรอกได้ระหว่าง
ประชุม

โครงการ: ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย (ULMs)

เวลาที่เสนอ: 90 นาที สำหรับภาค 1-2 (**P0** และ **P1**) · ภาค 3-4 ไม่ต้องคุยในรอบนี้

ปรับปรุงล่าสุด: 8 สิงหาคม 2569

สารบัญ

เอกสารนี้อ่านอย่างไร	4
1 PO ต้องจบก่อนออกจากห้อง	6
1 ว-01 · ไฟล์สัญญาจะเดินทางข้ามฝั่งอย่างไร	6
1.1 คำถามแรกที่จะถูกถามในห้อง: “merge รวมสาขาให้จบก็ไม่ได้ไม่ใช่เหรอ”	6
1.1.1 ด้าน 1 — TypeScript ไม่มองไฟล์นั้นตั้งแต่แรก	7
1.1.2 ด้าน 2 — node_modules สองกองแยกกัน (ปัญหาของการไม่ใช่ npm เดียวกัน) . . .	7
1.1.3 ด้าน 3 — zod คนละเวอร์ชัน	8
1.1.4 แล้ว merge ให้อะไรเรา	8
1.2 ทางเลือก ก. — npm workspaces	8
1.2.1 แนวคิด	8
1.2.2 วิธีทำ ทีละขั้น	9
1.2.3 ปัญหาที่จะเกิด	10
1.2.4 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือ	10
1.3 ทางเลือก ข. — คัดลอกไฟล์ที่ถูกสร้าง	10
1.3.1 แนวคิด	11
1.3.2 วิธีทำ ทีละขั้น	11
1.3.3 ปัญหาที่จะเกิด	12
1.3.4 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือ	12
1.4 เทียบสองทางเลือกแบบตัดสินใจได้	13
1.5 ข้อเสนอ	13
2 ว-02 · ใช้ zod เวอร์ชันเดียวกันทั้งสองฝั่ง	14
3 ว-03 · รูปร่างของ ctx.user และวิธีส่งข้อมูลยืนยันตัวตน	15
4 ว-04 · ใครเป็นเจ้าของสัญญา และการเปลี่ยนสัญญาทำอะไร	16
2 P1 ต้องจบภายในสัปดาห์นี้	18
5 ว-05 · โครงและการตั้งชื่อ router กับ procedure	18

6	ว-06 · รูปแบบ error และรายการรหัสข้อผิดพลาดทางธุรกิจ	19
7	ว-07 · รูปแบบการแบ่งหน้าและการกรอง	20
8	ว-08 · รูปแบบของวันที่และเวลา	21
9	ว-09 · กฎการแปลงชื่อฟิลด์ และห้ามส่ง Prisma model ออกไปตรง ๆ	21
10	ว-10 · สถานะส่งออกเป็นสตริงคงที่ ไม่ใช่เลข key	22
3	P2 ตกกลางตอนเริ่มทำ feature นั้น	23
11	ว-11 · ขั้นตอนการอัปโหลดรูป	23
12	ว-12 · ความถี่ polling จริง และ staleTime	23
13	ว-13 · การรวมคำขอ เวลาหมดอายุ และการลองใหม่	23
14	ว-14 · ข้อความ error อยู่ฝั่งไหน	24
15	ว-15 · การบันทึกและตามรอยปัญหา	24
4	P3 ผลัดไปหลัง MVP ได้	25
16	ว-16 · การอัปเดตแบบเรียลไทม์	25
17	ว-17 · การจำกัดอัตราการเรียกและการป้องกันการยิงถี่	25
18	ว-18 · การทำเวอร์ชันของสัญญาอย่างเป็นทางการ	25
19	ว-19 · การทดสอบสัญญาอัตโนมัติ	25
5	วิธีดำเนินการประชุม	26
20	ตารางเวลาที่เสนอ	26
21	กติกาที่ทำให้ประชุมจบเป็นมติ	26
	ภาคผนวก	28

ภาคผนวก	28
ก แบบฟอร์มบันทึกมติ	28
ข เช็กलिस्टก่อนเข้าประชุม	29
ค โค้ดตัวอย่างของผลลัพธ์ — docs/trpc-example/	29
ง สรุปทั้ง 19 วาระในหน้าเดียว	32

เอกสารนี้อ่านอย่างไร

เอกสารแบ่งเป็นห้าภาค เรียงตามว่าเรื่องไหนบล็อกเรื่องไหน ไม่ได้เรียงตาม ความยากหรือตามลำดับที่จะเขียนโค้ด เหตุผลคือในการประชุมที่มีเวลาจำกัด สิ่งที่ทำให้ ประชุมล้มเหลวไม่ใช่การตกลงไม่ได้ แต่คือ การใช้เวลาไปกับเรื่องที่รอได้ จนเรื่องที่รอไม่ได้ไม่ได้คุย

ระบบสีในเอกสารฉบับนี้ — สีระดับความเร่งด่วน

ระดับ	กำหนด	เกณฑ์ที่ใช้จัดระดับ
P0	ต้องจบก่อนออกจากห้อง	ถ้าไม่ตกลง ไม่มีใครเขียนโค้ดต่อได้เลย ทั้งสองฝั่ง
P1	ต้องจบภายในสัปดาห์นี้	เขียน procedure ตัวแรกได้ แต่ถ้ายังไม่ตกลง procedure ตัวที่ 2-30 จะออกมาไม่เหมือนกัน แล้วต้องกลับมาแก้ทั้งหมด
P2	ตกลงตอนเริ่มทำ feature นั้น	กระทบเฉพาะบางส่วนของระบบ ตัดสินใจช้าแล้วแก้ที่หลังได้ในต้นทุนที่ยอมรับได้
P3	ผลิตไปหลัง MVP ได้	ไม่กระทบการส่งงาน ถ้าคุยตอนนี้จะกินเวลาโดยไม่ได้อะไรกลับมา

ตารางที่ 1: สีระดับ — เกณฑ์คือ “ถ้าไม่ตกลงตอนนี้ จะต้องกลับมาแก้ของที่ทำไปแล้วมากแค่ไหน” ไม่ใช่ “เรื่องนี้สำคัญแค่ไหน”


ทุกวาระสำคัญ — แต่ไม่ใช่ทุกวาระเร่งด่วน

วาระใน P3 ไม่ได้แปลว่าไม่สำคัญ การจำกัดอัตราการเรียก (rate limit) สำคัญมากในระบบจริง แต่มันแก้ที่หลังได้โดยไม่ต้องรื้อของเดิม ต่างจากการตั้งชื่อ procedure ที่ถ้าเปลี่ยนตอนมี 30 ตัวแล้วจะกระทบทุกไฟล์ทั้งสองฝั่ง

การจัดลำดับนี้ใช้เกณฑ์ ต้นทุนของการตัดสินใจช้า ไม่ใช่ความสำคัญ

แผนที่ความสัมพันธ์ — อะไรมีบล็อกอะไร

รูปข้างล่างคือเหตุผลของลำดับทั้งหมด ลูกศรอ่านว่า “ต้องตกลงข้อนี้ก่อน จึงจะตกลง ข้อถัดไปได้อย่างมีความหมาย”



รูปที่ 1: แผนที่วาระ — แถวบนสุดคือสิ่งที่ทุกอย่างข้างล่างพึ่งพา ถ้าประชุมได้แค่ 30 นาที ให้คุณเฉพาะแถวบน ลูกศรประหมายถึง “คุยได้แต่ไม่จำเป็น” คือภาค 3 กับ 4 ที่ไม่ควรอยู่ในวาระของรอบนี้

แต่ละวาระเขียนในรูปแบบเดียวกัน

เพื่อให้ประชุมเร็วและไม่หลงประเด็น ทุกวาระมีหัวข้อย่อยชุดเดียวกัน: คำถามที่ต้องตอบ → ทำไมอยู่ระดับนี้ → ตัวเลือก → ข้อเสนอ → ถ้าไม่ตกลงจะเกิดอะไร → ผลลัพธ์ที่ต้องจด
กล่องฟ้าปิดท้ายทุกวาระคือรายการที่ต้อง จดลงบันทึกจริง — ถ้าคุยจบแล้ว กรอกกล่องนั้นไม่ได้ แปลว่ายังไม่
ได้ตกลง

ภาค 1

PO ต้องจบก่อนออกจากห้อง

สี่วาระนี้บล็อกทุกคน ถ้าไม่จบ ทั้ง frontend และ backend เขียนโค้ดที่จะได้ใช้จริงไม่ได้เลย เวลาที่เสนอ: 55 นาที

1 ว-01 · ไฟล์สัญญาจะเดินทางข้ามฝั่งอย่างไร

คำถามที่ต้องตอบ: frontend จะ import type ไฟล์สัญญาที่ backend สร้างขึ้นได้ด้วยวิธีไหน

ทำไมอยู่ระดับ **PO**: สัญญาของ tRPC คือ type ของ TypeScript ถ้าฝั่งหนึ่งมองไม่เห็นไฟล์ของอีกฝั่ง ก็ไม่มีสัญญา — มีแต่ REST ที่เขียนด้วยไวยากรณ์ของ tRPC ตอนนี้รีโบบี package.json สามไฟล์ที่ไม่รู้จักกัน — ไม่มี workspace เชื่อม จึง import type ข้ามกันไม่ได้ (หมายเหตุ: frontend-preview/ กับ backend-preview/ เป็น git worktree ของอีกสองสาขา โค้ดจึงอยู่บนดิสก์ พร้อมกันแล้ว สคริปต์คัดลอกในทางเลือก ข. รันข้ามได้ทันทีในเครื่องนักพัฒนา)

1.1 คำถามแรกที่จะถูกถามในห้อง: “merge รวมสาขาให้จบก็แก้ได้ไม่ใช่หรอ”

คำถามนี้สมเหตุสมผลมากและต้องตอบให้จบก่อน ไม่งั้นจะวนกลับมาถามซ้ำระหว่างคุย ทางเลือก คำตอบคือ merge แก้ได้ครั้งเดียว และครั้งที่เหลือคือครั้งที่ บล็อกเราอยู่จริง ๆ

ข่าวดีก่อน: ตัว merge เองแทบไม่มีต้นทุนเลย

ตรวจด้วย git จริงเมื่อ 8 ส.ค. 2569


- front-end-branch มี 6 commit ที่ยังไม่ได้ merge เข้า main
- back-end-branch มี 2 commit (และ main นำอยู่ 6)
- ไฟล์ที่สองสาขาแตะทับกัน: 0 ไฟล์
- conflict ที่จะเกิดจากการรวมสองสาขา: 0 จุด

สองฝ่ายทำงานคนละโฟลเดอร์สนิท จึงไม่ชนกันเลย — การ merge ไม่ใช่งานที่น่ากลัว และควรทำ ด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เรื่องสัญญา

สมมติว่า merge เสร็จแล้ว ทุกอย่างอยู่บน main โฟลเดอร์เดียวกัน แล้วฝั่ง frontend เขียนบรรทัดนี้

```
// after the merge – everything is in one branch, one folder tree
import type { AppRouter } from '../..../backend/src/@generated/appRouter';
```

จะเจอด้านสามชั้นเรียงกัน และ ไม่มีด้านไหนเลยที่เกี่ยวกับสาขา git



รูปที่ 2: สามด้านที่ import type ต้องผ่าน — แฉกลางคือคำตอบว่า merge ช่วยด้านไหนบ้าง

1.1.1 ด้าน 1 — TypeScript ไม่มองไฟล์นั้นตั้งแต่แรก

frontend/tsconfig.json ระบุ "include": ["src", "vite.config.ts", "tailwind.config.ts"]
ไฟล์ที่อยู่นอก src/ จึงไม่ถูกคอมไพล์เลย

ด้านนี้ **แก้ง่ายที่สุด** แค่เติมพาธเข้าไปใน include หรือเพิ่ม paths — แต่พอผ่านด้านนี้ไปได้ จะไปเจอด้าน 2 ทันที และด้าน 2 คือด้านจริง

1.1.2 ด้าน 2 — node_modules สองกองแยกกัน (ปัญหาของการไม่ใช่ npm เดียวกัน)

นี่คือหัวใจของทั้งวาระ ต้องเข้าใจกลไกให้ตรงกันก่อนเลือกทางเลือก

ไฟล์สัญญาที่ backend สร้างขึ้น **ไม่ใช่ type ล้วน ๆ** มันมีโค้ด zod อยู่ข้างในและ import ของมันเองต่อ

```
// inside the generated contract file, which physically lives in backend/
import { z } from 'zod';
import { initTRPC } from '@trpc/server';

const userOutput = z.object({ id: z.number(), firstName: z.string() });
// ...
```

เมื่อ frontend ดึงไฟล์นี้เข้ามาในโปรแกรมของตัวเอง TypeScript ต้อง ตามไป resolve 'zod' และ '@trpc/server' ให้ได้ด้วย — และตรงนี้แหละที่พัง เพราะ

1. **npm ติดตั้งแยกกอง** — frontend/node_modules กับ backend/node_modules เป็นคนละต้นไม้ ไม่มีการใช้ร่วมกัน merge สาขาไม่ได้ทำให้สองกองนี้รวมกัน เพราะสิ่งที่กำหนดว่ามีกี่กองคือ **จำนวนไฟล์ package.json** ไม่ใช่จำนวนสาขา
2. **frontend ไม่มี @trpc/server เลย** — ตรวจแล้วใน frontend/package.json ไม่มีแพ็คเกจของ tRPC สักตัว resolve ไม่เจอ ผลคือ type ทั้งก่อนกลายเป็น any หรือ error
3. **zod คนละเวอร์ชันใหญ่** — 3.23 กับ 4.4 (ด้าน 3)

อาการเฉพาะที่ควรจำไว้: “Type X ใช้แทน Type X ไม่ได้”

สมมติแก๊ซ 2 และ 3 แล้ว คือ frontend ลง zod เวอร์ชันเดียวกันปะ แต่ยังไม่ install แยกกองอยู่ — ก็ยังมีโอกาสพังได้อีกแบบ

TypeScript ตัดสินว่า type สองตัวเป็นตัวเดียวกันไหมจาก **ไฟล์ประกาศที่มันมาจาก** ไม่ใช่จากชื่อ ถ้ามี zod สองชุดบนดิสก์ มันจะเห็น ZodString สองชนิดที่ไม่เท่ากัน แล้วพอง error หน้าตาแบบ “Type ‘ZodString’ is not assignable to type ‘ZodString’” ซึ่งอ่านแล้วไม่มีทางเดาสาเหตุถูก และ เป็นบั๊กที่กินเวลาทีมได้ทั้งวัน

workspaces แก้ปัญหานี้โดยตรง เพราะมันยุบให้เหลือชุดเดียวจริง ๆ

1.1.3 ด้าน 3 — zod คนละเวอร์ชัน

รายละเอียดอยู่ในวาระ ว-02 ที่ต้องเน้นตรงนี้คือ merge ไม่ได้ทำให้เวอร์ชัน ตรงกันเอง ยังต้องมีคนตัดสินใจ และลงมือ

ประโยชน์ที่ตอบในห้องประชุมได้เลย

“merge ทำเออะ ง่ายมาก ไม่มี conflict เลย แต่มันไม่ทำให้ import type ข้ามฝั่งได้ เพราะตัวที่แยกคือ package.json สองไฟล์ ไม่ใช่สาขา — เรายังต้องเลือกระหว่าง workspaces กับคัดลอกไฟล์อยู่ดี”

1.1.4 แล้ว merge ให้อะไรเรา

ไม่ใช่ว่าไม่คุ้ม — merge **ควรทำ** แต่ต้องรู้ว่าได้อะไรจริง

- ทุกคนเห็นโค้ดชุดเดียวกัน รีวิว PR ข้ามฝั่งได้
- เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีก่อน ถ้าจะไปทางเลือก ก. เพราะ package.json ระดับรากต้องอยู่บนสาขาเดียวกับ ทั้งสองโฟลเดอร์
- ทำให้ CI ในอนาคตตรวจทั้งสองฝั่งได้ในการรันเดียว
- ลดโอกาสที่โค้ดสองฝั่งจะห่างกันจนรวมยากในภายหลัง

ทางเลือก ค. (paths ใน tsconfig) ตายตรงด้าน 2

ทางเลือกที่เคยเสนอไว้ว่า “ชี้ paths ข้ามโฟลเดอร์เอา ไม่ต้องคัดลอก” คือการแกะเฉพาะด้าน 1 แล้วเดิน ขนด้าน 2 เต็ม ๆ

มันไม่ได้ทำอะไรกับ node_modules สองกองเลย จึงไม่ใช่ทางเลือกจริง — ตัดออกจากการพิจารณาได้ เหลือแค่ ก. กับ ข.

1.2 ทางเลือก ก. — npm workspaces

1.2.1 แนวคิด

บอก npm ว่า frontend/ กับ backend/ เป็น “workspace” ของรีโปเดียวกัน npm จะ ยุบ node_modules ให้เหลือกองเดียว ที่ราก แล้วทั้งสองฝั่ง resolve แพ็กเกจจากที่เดียวกัน

ด้าน 2 จึงหายไปเองโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม และด้าน 3 จะถูกบังคับให้แก้ เพราะ npm จะบ่นทันทีถ้าสองฝั่งขอ zod คนละเวอร์ชันใหญ่

จากนั้นสร้าง workspace ตัวที่สามชื่อ `packages/contract` ไว้เก็บ ไฟล์สัญญา — ทั้งสองฝั่ง `import` จากชื่อแพ็คเกจ ไม่ใช่จากพารามิเตอร์

1.2.2 วิธีทำ ที่ละขั้น

1. merge front-end-branch กับ back-end-branch เข้า main (0 conflict)
2. ย้าย backend-preview/backend/ → backend/ ให้ชื่อโฟลเดอร์ สม่่าเสมอ แล้วลบ worktree ทิ้งด้วย `git worktree remove`
3. สร้าง `package.json` ที่รากรีโป
4. สร้าง `packages/contract/` พร้อม `package.json` ของตัวเอง
5. ซึ่ `autoSchemaFile` ของ backend ให้เขียนลงใน package นั้น
6. เพิ่ม `"@ulms/contract": "*" ใน dependencies ของทั้งสองฝั่ง`
7. ลบ `node_modules` และ `package-lock.json` ของทั้งสอง โฟลเดอร์ย่อยทิ้ง แล้ว `npm install` ที่รากครั้งเดียว
8. ยก zod เป็น 4 ทั้งคู่ (ว-02) — ขั้นนี้จะง่ายขึ้นเพราะเห็นชัดใน ที่เดียว

```
{
  "name": "ulms",
  "private": true,
  "workspaces": ["frontend", "backend", "packages/*"],
  "scripts": {
    "dev:fe": "npm run dev -w frontend",
    "dev:be": "npm run start:dev -w backend",
    "typecheck": "npm run typecheck -w frontend && npm run typecheck -w backend"
  }
}
```

```
# one install for the whole repo, from the root
rm -rf frontend/node_modules backend/node_modules
rm -f frontend/package-lock.json backend/package-lock.json
npm install
```

1.2.3 ปัญหาที่จะเกิด

ปัญหา	อาการ	กันไว้อย่างไร
พาดใน Prisma พังตอนย้ายไฟล์เดอร์	schema.prisma ตั้ง output = <code>"../src/generated/prisma"</code> แบบสัมพัทธ์ และ prisma.config.ts ซี่ "prisma/schema.prisma"	รัน Prisma จากใน workspace เสมอ (<code>npm run -w backend ...</code>) ไม่ใช่จากราก และตรวจ npx prisma generate ให้ผ่านทันทีหลังย้าย
phantom dependency	hoisting ทำให้ import แพ็กเกจที่ไม่ได้ประกาศไว้ใน package.json ของตัวเองได้ แล้วพังตอนแยกไป deploy	ทุกครั้งที่ import ของใหม่ ให้ npm i -w <ws> <pkg> เสมอ ห้ามพึ่งว่า “มันก็เห็นอยู่แล้ว”
lockfile ใหญ่ขึ้นและ conflict บ่อยขึ้น	package-lock.json ไฟล์เดียวสำหรับทุก workspace	เวลา conflict อย่าแก้ด้วยมือ ให้เอาของฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้ว npm install ใหม่เพื่อสร้างใหม่
Vite กับ package ที่เป็น TypeScript ดิบ	@ulms/contract เป็นซอร์ส .ts ไม่ได้ build เป็น .d.ts Vite อาจ pre-bundle ผิด	ให้ contract export เป็นซอร์ส .ts ตรง ๆ และตั้ง optimizeDeps.exclude ถ้าเจออาการแปลก
ทุกคนต้องทำพร้อมกัน	คนที่ยังไม่ลบ node_modules เก่าจะเจออาการที่อธิบายไม่ได้	ประกาศล่วงหน้าให้ทุกคน git pull แล้วรันชุดคำสั่งเดียวกัน

ตารางที่ 2: ปัญหาของทางเลือก ก. — สังเกตว่าทั้งหมดเป็นปัญหา “ครั้งเดียวตอนย้าย” ไม่ใช่ปัญหาที่กวนใจไปตลอด

1.2.4 สิ่งที่เราควรรู้ก่อนลงมือ

- **ไม่ต้องลงเครื่องมือใหม่** — npm 10.9 ที่ทีมใช้อยู่รองรับ workspaces มาตั้งแต่ npm 7 และ package-lock.json ทั้งสองไฟล์เป็น lockfileVersion 3 อยู่แล้ว
- **pnpm ดีกว่าในเชิงเทคนิค แต่ไม่แนะนำตอนนี้** — มันเข้มงวดกว่า และกัน phantom dependency ได้จริง แต่ทุกคนต้องลง pnpm เพิ่ม และเปลี่ยนคำสั่งที่ใช้ทุกวัน — เป็นการเปลี่ยนสองเรื่องพร้อมกัน ซึ่งเวลาพังจะแยกไม่ออกว่าพังเพราะอะไร
- **ทำเป็น PR เดียว คนเดียวทำ** คนอื่นหยุด push ระหว่างนั้น ประเมินเวลา 2–3 ชั่วโมง
- **ต้องมีแผนถอย** — ถ้าเกินเวลาที่ตั้งไว้แล้วยังไม่จบ ให้ git revert แล้วไปทางเลือก ข. ก่อน อย่าปล่อยให้รีโปค้างอยู่ครึ่งทาง ข้ามคืน
- **อย่าทำในสัปดาห์ที่มีเดดไลน์ส่งงาน**

1.3 ทางเลือก ข. — คัดลอกไฟล์ที่ถูกสร้าง

1.3.1 แนวคิด

ปล่อยให้ `node_modules` แยกกันเหมือนเดิม แล้วแก้ด้าน 2 ด้วยการ ทำให้ฝั่ง frontend มีของครบพอที่จะ resolve ไฟล์สัญญาได้เอง คือลง zod กับ `@trpc/server` เพิ่มในฝั่งนั้นด้วย แล้วคัดลอกไฟล์สัญญาข้ามมาด้วยสคริปต์

1.3.2 วิธีทำ ทีละขั้น

1. merge สองสาขาเข้า main — ทางเลือกนี้ ทำงานได้ โดยไม่ merge เพราะ worktree ทำให้โค้ดอยู่บนดิสก์พร้อมกันแล้ว แต่ CI จะตรวจไม่ได้ถ้าโค้ดยังอยู่คนละสาขา จึงควร merge อยู่ดี
2. ตั้ง `autoSchemaFile` ใน `app.module.ts` ฝั่ง backend
3. ลงแพ็คเกจเพิ่มฝั่ง frontend สามตัว (ดูกล่องเตือนข้างล่าง)
4. เขียนสคริปต์ `scripts/sync-contract.sh` พร้อมโหมด `--check`
5. เพิ่ม `npm run sync:contract` และ `check:contract` ใน `package.json`
6. ตั้ง CI หรือติกาก่อน merge ให้รัน `check:contract` กับ `tsc --noEmit` ทั้งสองฝั่ง

frontend ต้องลงเพิ่มสามตัว ไม่ใช่ตัวเดียว — จุดที่พลาดกันบ่อย

เพราะไฟล์สัญญาที่คัดลอกมา มี `import` ของตัวเองอยู่ข้างใน ฝั่งที่รับต้องมี ของครบด้วย

```
cd frontend
npm i zod@^4           # must match the backend major exactly - see agenda 02
npm i @trpc/client      # to actually make calls
npm i -D @trpc/server   # types only - the contract file imports it
```

`@trpc/server` ฝั่ง frontend เป็น devDependency เพราะใช้แค่ type ตอน compile ไม่ได้ใช้ตอนรัน — และเวอร์ชันต้องตรงกับฝั่ง backend (ตอนนี้ 11.18) ไม่งั้นจะเจออาการ “Type X ใช้แทน Type X ไม่ได้” แบบเดียวกับที่อธิบายไว้ในด้าน 2

ต้องเป็น `import type` เท่านั้น ห้ามลืมนิยามว่า type

ไฟล์สัญญา มี `initTRPC.create()` ซึ่งเป็นโค้ดที่รันได้จริง ไม่ใช่ type ล้วน

```
import type { AppRouter } from '@server-types/appRouter'; // correct
import { AppRouter } from '@server-types/appRouter';      // WRONG
```

บรรทัดล่างจะทำให้ Vite ลาก `@trpc/server` ทั้งก่อนเข้าไปใน bundle ที่ส่งไปเบราว์เซอร์ — build ผ่านปกติ ไม่มี error แต่ขนาดไฟล์จะโตขึ้น โดยไม่มีใครสังเกตเห็น ด้วยการเปิดกฎ ESLint `consistent-type-imports`

1.3.3 ปัญหาที่จะเกิด

ปัญหา	อาการ	กันไว้อย่างไร
สัญญาเก่าได้เจียบ ๆ (ปัญหาหลัก)	มีคนแก้ schema ฝั่ง backend แล้ว ลืมรันสคริปต์ frontend ยังใช้สัญญาเก่าโดย tsc ไม่ฟ้อง	check:contract ต้องเป็นเงื่อนไขก่อน merge — ถ้าไม่มีข้อนี้ ทางเลือก ข. แย่กว่าไม่มีสัญญาเลย
เวอร์ชัน zod/@trpc/server หลุดจากกันภายหลัง	มีคนอัปเดต zod ข้างเดียว แล้ว type เปลี่ยนแบบอ่านไม่ออก	เพิ่มการเทียบเวอร์ชันเข้าไปในสคริปต์ --check ด้วย ไม่ใช่ตรวจแค่เนื้อไฟล์
ไฟล์ generated เข้า git ทุกครั้ง	PR มี diff ยาวมากจนรีวิวโค้ดจริงไม่เจอ	ใส่ .gitattributes ทำเครื่องหมาย linguist-generated เพื่อให้ GitHub ยุบ diff ให้
conflict ในไฟล์ที่ถูก generate	สอง PR แก้สัญญาพร้อมกัน	ห้ามแก้ conflict ด้วยมือ ให้ regenerate แล้ว commit ทับ
มี zod สองชุดบนดิสก์ตลอดไป	ต่อให้เวอร์ชันตรงกัน ก็ยังมีโอกาสเจอ error type ซอน	ยอมรับความเสี่ยงนี้ หรือย้ายไปทางเลือก ก. ในภายหลัง

ตารางที่ 3: ปัญหาของทางเลือก ข. — ต่างจาก ก. ตรงที่เป็นปัญหา “กวนใจไปเรื่อย ๆ” ไม่ใช่ปัญหาค้างครั้งเดียว

1.3.4 สิ่งที่เราควรรู้ก่อนลงมือ

- ตอนนี้เรายังไม่มี CI เลย — ไม่มีโพลเดอร์ .github/ แปลว่ากติกาส่ง “ต้องผ่าน check:contract ก่อน merge” ยังไม่มี อะไรบังคับได้จริง **เลือกทางนี้ = รับปากว่าจะตั้ง CI ด้วย** หรือไม่ก็ยอมรับว่าเป็นการตรวจด้วยคนล้วน ๆ
- ทางเลือกนี้ไม่ได้ห้ามย้ายไป ก. ที่หลัง — ย้ายได้ และตอนย้ายจะ ง่ายกว่าตอนนี้ เพราะสัญญาถูกแยกเป็นโพลเดอร์ของตัวเองอยู่แล้ว
- สคริปต์ต้องเขียนให้ “ลัมดั่ง” — ถ้าหาไฟล์ต้นทางไม่เจอ ต้อง exit พร้อมบอกสาเหตุ ไม่ใช่แค่ลอปไฟล์เปล่าแล้วผ่าน
- มีตัวอย่างสคริปต์เขียนไว้แล้วที่ docs/trpc-example/scripts/sync-contract.sh (ดูภาคผนวก ค)

1.4 เทียบสองทางเลือกแบบตัดสินใจได้

เกณฑ์	ก. workspaces	ข. คัดลอกไฟล์
แก้ด้าน 2 ได้จริงไหม	ใช่ ที่ต้นเหตุ — เหลือ node_modules กองเดียว	เลียงได้ — แต่ยังมีสองกอง ต้องดูแล เวอร์ชันเอง
ต้นทุนตอนเริ่ม	สูง — 2-3 ชม. ทุกคนหยุด push	ต่ำ — เริ่มได้ในครึ่งวัน
ต้นทุนต่อเนื่อง	แทบไม่มี	ต้องรันสคริปต์ทุกครั้ง + ต้องมี CI ตรวจ
ถ้าทีมวินัยหลุด	ยังปลอดภัย type ตรงกันเสมอ	อันตราย — สัญญาเก๋เจ๊ียบ ๆ แยก กว่าไม่มีสัญญา
ความเสี่ยงตอนทำ	มี — อาจติดพาธ Prisma หรือ Vite	น้อยมาก
ต้องมี CI ก่อนไหม	ไม่ต้อง	ควรมี (ตอนนี้ยังไม่มี)
ย้ายไปอีกทางทีหลัง	ย้ายกลับยาก	ย้ายไป ก. ได้ง่าย

ตารางที่ 4: แถวที่ขีดฆ่าคือแถวที่สี่ — คำถามจริงคือ “ทีมเราจะรักษาวินัยรันสคริปต์ได้ตลอดไหม ในสัปดาห์ที่ใกล้” เดดไลน์”

1.5 ข้อเสนอ

เลือก ก. — npm workspaces โดยมีเงื่อนไขสามข้อ

- merge สองสาขาเข้า main ก่อน เพราะไม่มีต้นทุน (0 conflict) และเป็นสิ่งที่ต้องมีก่อนอยู่แล้วสำหรับทางเลือกนี้
- ทำเป็น PR เดียว คนเดียวทำ คนอื่นหยุด push ระหว่างนั้น — ตั้งเพดานเวลาไว้ 3 ชั่วโมง
- ต้องมีแผนถอย** ถ้าเกินเพดาน ให้ git revert แล้วไปทางเลือก ข. ชั่วคราว อย่าปล่อยให้รีโปค้างครึ่งทางข้ามคืน

เหตุผลที่เปลี่ยนมาเสนอ ก. แทน ข. — ร่างแรกของเอกสารนี้เสนอ ข. ด้วย เหตุผลว่า “เริ่มได้เร็วกว่า” แต่พอไล่รายละเอียดครบทั้งสองทางแล้ว น้ำหนักเปลี่ยน

ข้อค้นพบ	ผลต่อการตัดสินใจ
รีไปยังไม่มี CI เลย	ทางเลือก ข. ทั้งหมดฝากความปลอดภัยไว้กับ <code>check:contract</code> ที่รันอัตโนมัติ — ซึ่งยังไม่มีอะไรรันมันได้ ต้นทุนจริงของ ข. จึงรวมค่าตั้ง CI เข้าไปด้วย ไม่ได้ “เริ่มได้เร็วกว่า” อย่างที่คิดตอนแรก
ข. ยังต้องแก้ปัญหาเวอร์ชันอยู่ดี	ต้องลง zod@4 และ @trpc/server เพิ่มฝั่ง frontend ให้ตรง เวอร์ชันเป๊ะ แล้วต้องคอยกันไม่ให้หลุดจากกันตลอดไป — ก. ทำให้ปัญหานี้ หายไป ไม่ใช่ ต้องคอยดูแล
ก. ให้ประโยชน์ที่ ข. ให้ไม่ได้	frontend เอา zod schema ตัวเดียวกับที่ backend ใช้ validate ไปตรวจฟอร์มได้เลย ไม่ต้องเขียนซ้ำใน frontend/src/schemas/ — ซึ่งการเขียนซ้ำก็คือการเปิดช่องให้ความจริงสองชุดเลื่อนออกจากกันอีกรอบ อันเป็นปัญหาเดิมที่เรา กำลัง แก้ออยู่
ความเสี่ยงของ ก. เป็นแบบ “ครั้งเดียว”	ติดพาธ Prisma หรือ tsconfig ของ Nest — เจอแล้วแก้จบ มีทางแก้เขียนไว้ให้แล้วใน trpc-example/README.md หัวข้อกับดัก ส่วนความเสี่ยงของ ข. เป็นแบบ “กวมนใจไปตลอด” และพึงวินัยของคน

ตารางที่ 5: สิ่งที่ทำให้ข้อเสนอเปลี่ยนจาก ข. เป็น ก. — ข้อแรกคือข้อที่ชี้ขาด

ทางเลือก ข. ยังเป็นทางถอยที่ใช้ได้ อย่างลบทิ้งจากความจำ

หัวข้อ ข. ข้างบนยังอยู่ในเอกสารเพราะสองเหตุผล: เป็นแผนถอยถ้าการย้ายไป workspaces ติดปัญหาเกินพาดานเวลา และเป็นทางเลือกได้ถ้าที่ประชุมประเมินว่า ตอนนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะรื้อโครงสร้างไป trpc-example/STRUCTURE.md หัวข้อ 8 สรุปไว้แล้วว่าถ้ากลับไป ข. ต้องเปลี่ยนสิ่งจุดไหน

ถ้าไม่ตกลงวันนี้: backend จะเขียน router ไปเรื่อย ๆ โดยที่ frontend ยังต้องเดา type เอง แล้วเมื่อถึงวันที่เชื่อมจริงจะพบว่าต้องแก้ ทั้งสองฝั่งพร้อมกัน — ซึ่งคือสถานการณ์ที่ tRPC ควรจะป้องกันตั้งแต่แรก

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- จะ merge สองสาขาเข้า main เมื่อไร ใครทำ —
- เลือกทางเลือก ก. หรือ ข. —
- ถ้าเลือก ข. — ใครรับผิดชอบตั้ง CI และเสร็จวันไหน —
- ถ้าเลือก ก. — ใครทำ วันไหน และเวลาที่ยอมให้ใช้ก่อนตัดสินใจถอย —
- ตำแหน่งไฟล์สัญญาฝั่ง backend (ค่าของ autoSchemaFile) —
- ตำแหน่งปลายทางฝั่ง frontend —
- ยืนยันว่า frontend จะลง zod@4, @trpc/client, @trpc/server (dev) และใครทำ

2 ว-02 · ใช้ zod เวอร์ชันเดียวกันทั้งสองฝั่ง

คำถามที่ต้องตอบ: จะยก frontend ขึ้น zod 4 หรือจะลด backend ลงมา 3 และใครทำ เสร็จเมื่อไร

ทำไมอยู่ระดับ PO : ตอนนี้ backend ใช้ zod 4.4 ส่วน frontend ใช้ 3.23 ไฟล์สัญญาที่ nestjs-trpc สร้างมีโค้ด zod อยู่ข้างใน เมื่อ frontend เอาไป compile ด้วยรุ่นใหญ่คนละรุ่นจะได้ error ที่อ่านไม่ออกว่าสาเหตุคือเรื่องเวอร์ชัน — และจะเสียเวลาไล่หาสาเหตุ กันทั้งทีม

ข้อเสนอ: ยก frontend ขึ้น zod 4 เพราะ backend เขียนโค้ดไปน้อยกว่ามาก และ zod 4 คือทิศทางที่ไลบรารีไปต่อ

งานนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวเลขใน package.json

ต้องตรวจของที่พึ่งพากันด้วย: frontend/src/schemas/loan-request.schema.ts ที่เขียนไว้แล้ว, แพ็กเกจ @hookform/resolvers ที่เชื่อม react-hook-form กับ zod และทุกจุดที่อ่านผลของ safeParse

ต้องทำเป็น PR แยกให้จบก่อน ไม่รวมกับงาน tRPC เพราะถ้ารวมกัน แล้วพัง จะแยกไม่ออกว่าพังเพราะเรื่องไหน

ถ้าไม่ตกลงวันนี้: คนแรกที่ต้องเชื่อมสองฝั่งจะติดกำแพงนี้ และจะเสียเวลา ครึ่งวันไปกับ error ที่ไม่ได้บอกสาเหตุจริง

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- เวอร์ชัน zod ที่ทั้งทีมใช้ —
- ใครทำการอัปเดต และ PR นี้จะ merge วันไหน —
- ยืนยันแล้วหรือยังว่า npm run typecheck ฝั่ง frontend ผ่านหลังอัปเดต

3 ว-03 · รูปร่างของ ctx.user และวิธีส่งข้อมูลยืนยันตัวตน

คำถามที่ต้องตอบ: object ที่ทุก procedure จะได้รับมีฟิลด์อะไรบ้าง และ token เดินทางมาถึง backend ได้อย่างไร

ทำไมอยู่ระดับ PO : ทุก procedure ที่ต้องล็อกอินพึ่ง ctx.user ถ้าเขียนไป 20 ตัวแล้วพบว่าขาดฟิลด์หนึ่ง ต้องกลับไปแก้ทั้ง 20 ตัว พร้อมกับ service ที่เรียกใช้

ข้อเสนอเรื่องการส่ง token: เรื่องนี้ตัดสินใจไปแล้วโดยปริยาย — frontend/src/lib/api-client.ts ตั้ง credentials: "include" ไว้ทุก request แปลว่าใช้ httpOnly cookie สิ่งที่เหลือคือทำให้ฝั่ง backend รองรับ ซึ่งตอนนี้ main.ts ยังไม่มี enableCors เลย

ข้อเสนอเรื่องฟิลด์: เริ่มจากชุดนี้ และเพิ่มได้เฉพาะเมื่อมีเหตุผลชัดเจน

ฟิลด์	มาจาก	ใครใช้
accountKey	AccountInfo.AccountKey	ทุก query ที่กรองตามเจ้าของ
role	RoleInfo.RoleName	middleware ตรวจสอบสิทธิ์ทุกตัว
facultyKey	FacultyInfo	กฎการยืมที่ผูกกับสังกัด
creditScore	AccountInfo.UserCredit	ใช้หาระดับเครดิต (CreditTier) เพื่อคำนวณจำนวนวันยืมสูงสุด และจำนวนครั้งที่ต่ออายุได้

ตารางที่ 6: ชุดฟิลด์ขั้นต่ำที่เสนอ — ทุกฟิลด์ต้องตอบได้ว่ามีใครใช้ ไม่งั้นอย่าใส่

เครดิตต่ำ ไม่ได้ แปลว่ายืมไม่ได้ — แปลว่ายืมได้สั้นลง

ข้อนี้ต้องเข้าใจตรงกันทั้งทีมก่อนออกแบบ output เพราะมันเปลี่ยนว่า `loan.create` ควรตอบอะไรกลับมา

ใน `schema.prisma` ระดับ เครดิต เชื่อม กับ กฎ การ ยืม ผ่าน ตาราง `BorrowConstraints` ซึ่ง เก็บ `MaxBorrowDate` (จำนวนวันยืมสูงสุด) กับ `MaxExtendTime` (จำนวนครั้งที่ต่ออายุได้) ต่อคู่ “กฎการยืม × ระดับเครดิต” — **ไม่มีฟิลด์ไหนเลยที่บอกว่าเครดิตเท่าไรถึงห้ามยืม**

สิ่งที่ กันไม่ให้ ยืม คือ คนละ เรื่อง กัน: ตาราง `Eligibility` (สิทธิ์ ตาม สังกัด และ บทบาท) และ `MinimumAuthorityLevel` — ทั้งคู่ไม่เกี่ยวกับคะแนนเครดิต

creditScore ใน ctx เสี่ยงเป็นข้อมูลเก่า

ถ้า cron หักเครดิตรายวันระหว่างที่ผู้ใช้กำลังกรอกคำขอยืม ค่าที่ค้างใน `ctx` จะไม่ตรงกับฐานข้อมูล ผลคือหน้าจอบอกว่ายืมได้ 14 วัน แต่ระบบให้จริง 7 วัน

ต้องตกลงว่า `procedure` ที่ *คำนวณจำนวนวันยืมจริง* (เช่น `loan.create`) อ่านคะแนนสดจากฐานข้อมูลเสมอ ส่วนค่าใน `ctx` ใช้แสดงผลอย่างเดียว

ถ้าไม่ตกลงวันนี้: ไม่มีใครเขียน `procedure` ที่ต้องล็อกอินได้เลย ซึ่งคือเกือบทั้งหมดของระบบ

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- รายการฟิลด์ใน `ctx.user` (สรุปให้ครบ ห้ามค้าง “ไว้ค่อยเพิ่ม”) —
- ยืนยันใช้ `httpOnly` cookie —
- รายการ origin ที่จะอนุญาตใน CORS ทั้งตอนพัฒนาและตอนใช้จริง —
- อายุของ session และพฤติกรรมเมื่อหมดอายุ —
- ใครทำ context + CORS และเสร็จเมื่อไร

4 ว-04 · ใครเป็นเจ้าของสัญญา และการเปลี่ยนสัญญาอย่างไร

คำถามที่ต้องตอบ: เมื่อมีคนอยากเพิ่มฟิลด์หรือเปลี่ยนชื่อ `procedure` กระบวนการคืออะไร และใครมีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ทำไมอยู่ระดับ PO: นี่เป็นวาระเดียวในภาคนี้ที่ไม่ใช่เรื่องเทคนิค แต่เป็นวาระที่ทำให้อีกสามวาระมีผลจริง สัญญาที่ไม่มีเจ้าของจะถูกแก้ไขโดยใครก็ได้ โดยไม่มีใครรู้ และภายในสองสัปดาห์จะไม่มีใครเชื่อถือมันอีก

ข้อเสนอ: กำหนดสามอย่าง

1. **เจ้าของ** — หนึ่งคนต่อหนึ่งโดเมน (item, loan, approval, admin) เจ้าของเป็นคนอนุมัติการเปลี่ยน schema ของโดเมนนั้น ไม่ใช่คนเดียวคุมทั้งหมด เพราะจะกลายเป็นคอขวด
2. **การแบ่งชนิดการเปลี่ยน** — แยกให้ชัดว่าอันไหนแจ้งอย่างเดียวพอ อันไหนต้องคุยก่อน
3. **ช่องทางแจ้ง** — ที่เดียว ทุกคนเห็น ไม่ใช่แชตส่วนตัว

ชนิดการเปลี่ยน	ตัวอย่าง	ต้องทำอะไร
เพิ่มฟิลด์ที่ไม่บังคับ	เพิ่ม note? ใน output	แจ้งในช่องทางกลาง ไม่ต้องรออนุมัติ
เพิ่ม procedure ใหม่	เพิ่ม loan.extend	แจ้ง + เพิ่มแถวในตารางสัญญา
เปลี่ยนชื่อ / ลบฟิลด์ / เปลี่ยนชนิด	dueAt เป็น dueDate	ต้องคุยกับอีกฝั่งก่อน และแก้พร้อมกันใน PR เดียว
เปลี่ยนความหมายโดยรูปร่างเหมือนเดิม	status เดิมนับ “รอรับของ” เป็น pending เปลี่ยนเป็นสถานะใหม่	อันตรายที่สุด — compiler จับไม่ได้ ต้องคุยและต้องมีคนทดสอบ

ตารางที่ 7: สีชนิดการเปลี่ยน — แถวล่างสุดคือชนิดที่ระบบ type ช่วยอะไรไม่ได้เลย จึงต้องใช้กระบวนการของคนล้วน ๆ

ถ้าไม่ตกลงวันนี้: จะมีคนแก้ schema แล้วอีกฝั่งพังโดยไม่รู้ตัว เกิดขึ้นแน่นอน คำถามคือเกิดกี่ครั้งและเสียเวลาไปเท่าไร

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- เจ้าของแต่ละโดเมน —
- ช่องทางแจ้งการเปลี่ยนสัญญา —
- ยืนยันว่าการเปลี่ยนแบบ breaking ต้องแก้สองฝั่งใน PR เดียว —
- ใครดูแลตารางสัญญาให้ตรงกับโค้ด

ภาค 2

P1 ต้องจบภายในสัปดาห์นี้

หกวาระนี้ไม่บล็อกการเริ่มต้น แต่บล็อก “ความสม่ำเสมอ” — เขียน procedure ตัวแรกได้โดยไม่ต้องตกลง แต่ถ้าตกลงตอนมี 30 ตัวแล้วจะต้องแก้ทั้ง 30 เวลาที่เสนอ: 35 นาทีในรอบนี้ ที่เหลือแยกคุยเป็นรอบย่อย

5 ว-05 · โครงและการตั้งชื่อ router กับ procedure

คำถามที่ต้องตอบ: จัดกลุ่ม procedure ตามอะไร และใช้คำกริยาชุดไหน

ทำไมอยู่ระดับ **P1**: เปลี่ยนชื่อที่หลังต้องแก้ทุกจุดที่เรียกใช้ทั้งสองฝั่ง และเป็นการเปลี่ยนที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาจากความสม่ำเสมอ — งานที่ทีมมักไม่ยอมทำ แล้วปล่อยให้ชื่อมันต่อไปจนจบโครงการ

ข้อเสนอ 1 — จัดกลุ่มตามโดเมน ไม่ใช่ตามบทบาทผู้ใช้

แบบที่เสนอ (ตามโดเมน)	แบบที่ไม่เสนอ (ตามบทบาท)
approval.decide ตัวเดียว ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย middleware	staff.approveLoan กับ supervisor.approveLoan สองตัว
ตรรกะการอนุมัติอยู่ที่เดียว แก่ครั้งเดียว	ตรรกะเดียวกันถูกคัดลอกสองที่ แก่ที่หนึ่งลืมอีกที่
เพิ่มบทบาทใหม่ = เพิ่ม middleware	เพิ่มบทบาทใหม่ = เพิ่ม router ทั้งชุด

ตารางที่ 8: จัดกลุ่มตามโดเมนชนะเพราะบทบาทเปลี่ยนบ่อยกว่าโดเมน — ในระบบนี้มี 4-5 บทบาทที่ยังอาจปรับได้อีก

โดเมนที่เสนอ: auth, item, loan, reservation, approval, appeal, credit, inspection, notification, report, admin

ข้อเสนอ 2 — ชุดคำกริยาที่ใช้ซ้ำทั้งระบบ

list · getById · create · update · cancel · decide · confirm — ห้ามปน getAll กับ fetchList กับ findMany ในความหมายเดียวกัน

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- รายชื่อโดเมน (router) ที่ตกลง —
- ชุดคำกริยามาตรฐาน —
- ยืนยันว่าตรวจสอบสิทธิ์ด้วย middleware ไม่ใช่แยก router ตามบทบาท

6 ว-06 · รูปแบบ error และรายการรหัสข้อผิดพลาดทางธุรกิจ

คำถามที่ต้องตอบ: เมื่อ “ของถูกคนอื่นจองตัดหน้าไปแล้ว” backend ส่งอะไรกลับมา และ frontend แปลงเป็นข้อความที่ไหน

ทำไมอยู่ระดับ P1: frontend ต้องเขียน UI รองรับแต่ละกรณี รายการรหัสจึงเป็นส่วนหนึ่งของ output ไม่ใช่รายละเอียดปลีกย่อย — ถ้าไม่มีรายการตั้งแต่ต้น frontend จะเขียนได้แค่ “เกิดข้อผิดพลาด” แล้วต้องกลับมาแก้ที่หลังทุกหน้า

ข้อเสนอ: สอง ชั้น — ชั้นนอกใช้รหัสมาตรฐานของ tRPC (UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, CONFLICT, BAD_REQUEST) ชั้นในใส่รหัสธุรกิจของเราเอง

รหัสธุรกิจ	รหัส tRPC	frontend ต้องทำอะไร
NOT_ELIGIBLE	FORBIDDEN	บอกว่าสังกัด/บทบาทนี้ยืมของชั้นนี้ไม่ได้
ITEM_UNAVAILABLE	CONFLICT	แสดงวันที่พร้อมให้ยืมถัดไป
SLOT_TAKEN	CONFLICT	refetch สล็อตแล้วให้เลือกใหม่
LOAN_PERIOD_EXCEEDS_LIMIT	BAD_REQUEST	บอกเพดานวันยืมของระดับเครดิตปัจจุบัน แล้วให้เลือกวันใหม่
EXTENSION_QUOTA_EXCEEDED	FORBIDDEN	บอกจำนวนครั้งที่ใช้ไปแล้วจากเพดานของระดับเครดิต
ALREADY_DECIDED	CONFLICT	refetch คิว — มีคนตัดสินใจไปแล้ว
APPEAL_WINDOW_CLOSED	FORBIDDEN	บอกวันที่หมดเขต

ตารางที่ 9: ร่างรายการรหัส — ยังไม่ครบ ต้องเติมให้ครบตอนแปลงเอกสารรายการเรียกใช้งานเป็นตารางสัญญา สังเกตว่า ไม่มี รหัสว่า “เครดิตต่ำจนยืมไม่ได้” เพราะกฎแบบนั้นไม่มีในระบบ

คำถามที่ยังไม่มีใครตอบ: เครดิตต่ำแล้วขอยืมนานเกินเพดาน จะ “ปฏิเสธ” หรือ “ให้เท่าที่ได้”

เพราะเครดิตกำหนดแค่ *ความยาว* ของการยืม ไม่ใช่สิทธิ์ยืม จึงเกิดทางแยกที่ กระทบทั้ง error และ output ของ `loan.create`

- ก. ปฏิเสธ — โยน `LOAN_PERIOD_EXCEEDS_LIMIT` พร้อมเพดาน แล้วให้ผู้ใช้เลือกวันใหม่ · ชัดเจน ไม่มีเซอร์ไพรส์ แต่เพิ่มขั้นตอนให้ผู้ใช้
- ข. ตัดให้อัตโนมัติ — อนุมัติแต่ย่นวันคืนให้เท่าเพดาน · สั้นไหลกว่า แต่ output ต้องบอกกลับมาให้ชัดว่าได้วันจริง และถูกย่นเพราะอะไร ไม่งั้นผู้ใช้จะคืนของสาย

ข้อเสนอ: เลือก ก. สำหรับ MVP เพราะแสดงผลง่ายกว่าและไม่ต้องออกแบบ ช่องทางแจ้งเตือนเพิ่ม — แต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหน output ของ `loan.create` ต้องมีวันครบกำหนดจริงเสมอ ห้ามให้ frontend คำนวณเอง

ห้าม backend ส่งข้อความภาษาไทยมาให้แสดงตรง ๆ

โปรเจกต์ลง `i18next` และ `react-i18next` ไว้แล้ว แปลว่าตั้งใจรองรับ หลายภาษา ถ้า backend ส่ง “ขอยืมได้ไม่เกิน 7 วัน” มาแล้ว frontend เอาไปแสดงเลย ระบบหลายภาษาจะใช้ไม่ได้ทันที และข้อความ

จะกระจายอยู่ในโค้ดสองที่

backend ส่ง รหัส กับ ข้อมูลประกอบ (เช่น เพดานวันยืมของ ระดับเครดิตปัจจุบัน จำนวนวันที่ขอมมา) แล้วให้ frontend ประกอบเป็นประโยค

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- ยืนยันโครงสร้าง error สองชั้น —
- รายการรหัสธุรกิจฉบับเริ่มต้น และใครเป็นคนเติมให้ครบ —
- ยืนยันว่าข้อความภาษาไทยอยู่ฝั่ง frontend เท่านั้น —
- เลือก ก. ปฏิเสธ หรือ ข. ตัดวันยืมให้อัตโนมัติ เมื่อขอเกินเพดานของระดับเครดิต —
- รูปแบบข้อมูลประกอบที่แนบไปกับ error

7 ว-07 · รูปแบบการแบ่งหน้าและการกรอง

คำถามที่ต้องตอบ: procedure ที่คืนรายการ จะรับพารามิเตอร์ชุดไหน และคืนอะไรกลับมา

ทำไมอยู่ระดับ **P1**: เอกสารรายการเรียกใช้งานมีรายการที่ต้องแบ่งหน้า อย่างน้อย 5 จุด ถ้าแต่ละคนออกแบบเอง frontend จะต้องเขียน component ตารางคนละแบบสำหรับแต่ละหน้า

แบบ	หน้าตา	เหมาะกับ
ตามเลขหน้า	รับ page, pageSize, sort, q คืน items, total, page, pageSize	หน้าจอฝั่ง staff/admin ที่ต้องเห็นว่ามีทั้งหมดกี่หน้า และกระโดดไปหน้าที่ต้องการได้
ตามตัวชี้ (cursor)	รับ cursor, limit คืน items, nextCursor	เลื่อนลงเรื่อย ๆ บนมือถือ ประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อข้อมูลเยอะมาก

ตารางที่ 10: สองแบบ — ข้อเสนอคือแบบเลขหน้า เพราะหน้าจอส่วนใหญ่ในระบบนี้เป็นตารางงานของเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอ: ใช้แบบเลขหน้าทั้งระบบ กำหนด pageSize ปริยาย 20 และเพดาน 100 (กันคนยิงขอทีเดียวหมื่นแถว)

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- แบบที่เลือก และชื่อฟิลด์ที่ตกลง —
- ค่าปริยายและเพดานของ pageSize —
- รูปแบบการส่งเงื่อนไขกรอง (แยกเป็นฟิลด์ หรือรวมเป็น object filters)

8 ว-08 · รูปแบบของวันที่และเวลา

คำถามที่ต้องตอบ: ส่ง Date จริงผ่าน superjson หรือส่งเป็น สตริง ISO

ทำไมอยู่ระดับ **P1**: schema.prisma มีฟิลด์ DateTime กระจายอยู่ 9 ตารางหลัก และระบบนี้ “เวลา” คือ แก่นของตรรกะธุรกิจ — กำหนดคืน การเลยกำหนด การหักเครดิตรายวัน อายุบทลงโทษ ถ้าตกลงไม่ตรงกัน บั๊กจะไปโผล่ที่ การคำนวณค่าปรับ

ข้อเสนอ: สตริง ISO เพราะดีบักง่าย (เปิด Network tab แล้วอ่านออก ทันที) ไม่ต้องตั้งค่าให้ตรงกันสองฝั่ง และทีมมี date-fns อยู่แล้ว

สิ่งที่สำคัญกว่าการเลือกแบบไหน คือห้ามมีข้อยกเว้น

procedure ที่ส่ง Date จริงปนกับ procedure ที่ส่งสตริง คือ สถานการณ์ที่แย่ที่สุดในสามแบบ เพราะ frontend จะไม่รู้ว่าจะต้อง parseISO เมื่อไร — และ type จะบอกว่าถูกทั้งสองแบบ

นอกจากรูปแบบแล้วต้องตกลงอีกสองเรื่องที่สัมพันธ์กันบ่อย: **เขตเวลา** (เก็บเป็น UTC แล้วแปลงตอนแสดงผลใช้ใหม่) และ **ค่าที่เป็นวันล้น** เช่นวันครบกำหนดคืน — เป็นวันที่อย่างเดียวยังหรือมีเวลาด้วย และถ้ามีเวลา กำหนดคืน “วันที่ 20” หมายถึงกี่โมง

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- รูปแบบที่เลือก —
- เขตเวลาที่เก็บและที่แสดง —
- ฟิลด์ที่เป็นวันล้น จัดการอย่างไร —
- เวลาตัดของ “ครบกำหนดคืน”

9 ว-09 · กฎการแปลงชื่อฟิลด์ และห้ามส่ง Prisma model ออกไปตรง ๆ

คำถามที่ต้องตอบ: output จะพูดภาษารฐานข้อมูลหรือภาษา frontend

ทำไมอยู่ระดับ **P1**: schema.prisma ตั้งชื่อแบบ PascalCase (UserFName, AccountKey) ส่วน frontend/src/types/domain.ts ใช้ camelCase (firstName, id) ถ้าไม่ตกลงตอนนี้ procedure ที่เขียนก่อนจะส่งชื่อแบบหนึ่ง ตัวที่เขียนทีหลังส่งอีกแบบ

ข้อเสนอ: output เป็นภาษา frontend เสมอ (camelCase) และห้าม return Prisma model ตรง ๆ ในทุกกรณี

เหตุผลที่ห้ามไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามของชื่อ

ตาราง AccountInfo มีฟิลด์ HashedPassword อยู่ในตารางเดียวกับชื่อ และอีเมล การ findUnique แล้วส่งกลับตรง ๆ คือการส่ง hash รหัสผ่าน ออกไปที่เบราว์เซอร์ — และไม่มีอะไรในระบบเตือนเลย ประโยชน์อีกข้อคือฐานข้อมูลเปลี่ยนได้โดยหน้าเว็บไม่พัง ซึ่งสำคัญกับรีโปนี้เป็นพิเศษ เพราะ schema ยัง

อยู่ในช่วงที่อาจปรับอีก

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- ยืนยันว่า output ใช้ camelCase —
- ยืนยันกฎ “ห้ามส่ง Prisma model ตรง ๆ” และใครตรวจตอนรีวิว —
- ที่เก็บ output schema กลางที่นำไป .pick()/.extend() ต่อได้

10 ว-10 · สถานะส่งออกเป็นสตริงคงที่ ไม่ใช่เลข key

คำถามที่ต้องตอบ: frontend จะได้รับสถานะเป็นอะไร

ทำไม อยู่ระดับ **P1**: schema.prisma ไม่มี enum เลย สัก ตัว — สถานะ ทุก ชนิด เป็น ตาราง แยก (ApproveStatus, ResourceStatus, ConditionType, NotificationType, PenaltyType และ แม้แต่ RoleInfo) ขณะที่ frontend นิยามไว้ เป็นสตริง เช่น "available" | "reserved" | "borrowed"

ส่งเลข primary key ของสถานะออกไป = บั๊กที่จะโผล่ตอนย้ายเครื่อง

ApproveStatusKey = 2 หมายถึง “อนุมัติแล้ว” บนฐานข้อมูลเครื่องหนึ่ง แต่ถ้าอีกเครื่อง seed คนละลำดับ เลข 2 อาจกลายเป็น “ปฏิเสธ”
โค้ด if (status === 2) จะคอมไพล์ผ่านทุกครั้งและผิดเจียบ ๆ — เป็นบั๊กที่จะเจอตอนสาธิตงาน ไม่ใช่ตอนพัฒนา

ข้อเสนอ: output ใช้ z.enum([...]) ที่เป็นสตริงคงที่เสมอ และต้องตกลง รายการค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละสถานะ ให้ครบในวาระนี้ เพราะ frontend ต้องเขียน UI ครอบคลุมทุกค่า

ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึกก่อนปิดวาระนี้

- ยืนยันว่าสถานะส่งเป็นสตริง —
- รายการค่าของ ApproveStatus —
- รายการค่าของ ResourceStatus —
- รายการค่าของ RoleInfo —
- ใครดูแลให้ตารางในฐานข้อมูลกับ z.enum ไม่หลุดจากกัน

ภาค 3

P2 ตกลงตอนเริ่มทำ feature นั้น

ห้าวาระนี้ *ไม่ต้องคุยในการประชุมรอบนี้* เอกสารระบุไว้เพื่อให้ทุกคน เห็นว่ามันไม่ได้ถูกลิ้ม และรู้ว่าจะถูกหยิบมาคุยเมื่อไร — การเขียนสิ่งที่ยัง ไม่ตัดสินใจลงกระดาษ คือสิ่งที่ทำให้ “ผลัดไปก่อน” ต่างจาก “ลิ้ม”

11 ว-11 · ขั้นตอนการอัปโหลดรูป

คำถาม: รูปตอนรับของและตอนคืนของเดินทางอย่างไร เก็บที่ไหน

ทำไมผลัดได้: tRPC ส่งไฟล์ไม่ได้อยู่แล้ว จึงต้องใช้เส้นทาง REST แยก ซึ่ง `api-client.ts` มี `uploadFile` รองรับไว้แล้ว — โครงสร้างส่วนนี้ไม่ขึ้นกับการตัดสินใจเรื่องสัญญา

คุยเมื่อ: เริ่มทำ feature รับ-คืนของ

ประเด็นที่ต้องเตรียมไว้: ที่เก็บไฟล์ · การขอ URL ชั่วคราว · เพดานขนาดและชนิดไฟล์ · การจัดการไฟล์ที่อัปแล้วแต่ไม่มีแถวใน Images ซีถึง (ผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์กลางคัน) · การบีบอัดรูปก่อนอัปจากมือถือ

12 ว-12 · ความถี่ polling จริง และ staleTime

คำถาม: ตัวเลขในเอกสารรายการเรียกใช้งานใช้ได้จริงไหม

ทำไมผลัดได้: เปลี่ยนตัวเลขเป็นการแก้บรรทัดเดียวฝั่ง frontend ไม่กระทบสัญญา

คุยเมื่อ: หลังต่อหน้าจอที่ polling หน้าแรกได้แล้ว และวัดภาระจริงได้

ประเด็น: 10–15 วินาทีสำหรับของคงเหลือเหมาะกับจำนวนผู้ใช้จริงหรือไม่ · staleTime ยาวสำหรับข้อมูลหลัก (หมวดหมู่ tier ระดับความเสียหาย) · หยุด polling เมื่อผู้ใช้สลับแท็บออกไป

13 ว-13 · การรวมคำขอ เวลาหมดอายุ และการลงใหม่

คำถาม: ใช้ `httpBatchLink` ทั้งหมด หรือแยกเส้นสำหรับ query ที่ถี่

ทำไมผลัดได้: เปลี่ยน link เป็นการแก้ไฟล์ตั้งค่าไฟล์เดียว

คุยเมื่อ: พบว่าหน้าใดหน้าหนึ่งซ้ำผิดปกติ

ประเด็น: query ที่ poll ทุก 10 วินาทีไปรวมก่อนกับรายงานสถิติ จะถูกลากให้ซ้ำตาม · จะลงใหม่กี่ครั้งเมื่อเครือข่ายหลุด · mutation ต้องไม่ลงใหม่อัตโนมัติ (ยืมซ้ำสองครั้ง)

14 ว-14 · ข้อความ error อยู่ฝั่งไหน

คำถาม: แผนผังการไหลธุรกิจไปเป็นประโยคเก็บที่ไหน

ทำไมผลัดได้: เมื่อ ว-06 ตกลงแล้วว่าส่งเป็นรหัส ที่เหลือเป็นงานภายในของ frontend ล้วน ๆ

คุยเมื่อ: เริ่มทำหน้าจอที่มี error หลายกรณี

ประเด็น: รวมเข้ากับ lib/error-messages.ts ที่มีอยู่แล้ว หรือย้าย เข้าไฟล์แปลของ i18next · ข้อความปริยายเมื่อเจอรหัสที่ยังไม่ได้แปล

15 ว-15 · การบันทึกและตามรอยปัญหา

คำถาม: เมื่อผู้ใช้แจ้งว่า “กดปุ่มแล้วขึ้น error” จะหาสาเหตุอย่างไร

ทำไมผลัดได้: เพิ่มทีหลังได้โดยไม่กระทบสัญญา

คุยเมื่อ: ใกล้ส่งงาน หรือเมื่อเริ่มมีผู้ใช้จริงทดลอง

ประเด็น: log ชื่อ procedure เวลาที่ใช้ และรหัสข้อผิดพลาด · รหัสอ้างอิงต่อ request ที่แสดงให้ผู้ใช้บอกกลับมาได้ · ระวังอย่า log ข้อมูลส่วนบุคคล

ภาค 4

P3 ผลัดไปหลัง MVP ได้

สัปดาห์นี้สำคัญในระบบที่ใช้งานจริง แต่ไม่กระทบการส่งงาน และที่สำคัญคือ *แก้ที่หลังได้โดยไม่ต้องรื้อของเดิม* — เขียนไว้เพื่อไม่ให้หายไปจากความทรงจำของทีม

16 ว-16 · การอัปเดตแบบเรียลไทม์

ทีมเลือก polling ไปแล้วในเอกสารรายการเรียกใช้งาน ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ เหมาะกับขนาดของระบบและเวลาที่มี tRPC รองรับ subscription ได้อ่อนนาคด ต้องการ และการย้ายจาก polling ไป subscription ไม่กระทบรูปร่างของ output ที่ตกลงกันไว้ — นี่คือเหตุผลที่ผลัดได้อย่างปลอดภัย

17 ว-17 · การจำกัดอัตราการเรียกและการป้องกันการยิงถี่

query ที่ poll ทุก 10 วินาทีคุณจำนวนผู้ใช้พร้อมกันเป็นภาระที่คาดเดาได้ ส่วนที่คาดเดาไม่ได้คือคนที่ยิงตรงเข้ามา เพิ่มการจำกัดอัตราที่หลังได้ที่ชั้น middleware โดยไม่แตะสัญญา

18 ว-18 · การทำเวอร์ชันของสัญญาอย่างเป็นทางการ

ตราบไคที่ยังส่งพร้อมกันทั้งสองฝั่ง ไม่ต้องมีเวอร์ชัน เรื่องนี้จำเป็นเมื่อมี client ที่อัปเดตไม่พร้อมกัน เช่นแอปมือถือที่ผู้ใช้ยังไม่กดอัปเดต — ยังไม่ใช่สถานการณ์ของโครงการนี้

19 ว-19 · การทดสอบสัญญาอัตโนมัติ

tsc --noEmit ที่ตกลงใน ว-01 ครอบคลุมความเสี่ยงหลักไปแล้ว ส่วนการเขียน เทสต์ที่ยิง procedure จริงแล้วตรวจ output กับ schema เป็นขั้นถัดไป ที่เพิ่มได้เมื่อมีเวลา — backend มี jest กับ supertest ติดตั้งไว้แล้ว

ภาค 5

วิธีดำเนินการประชุม

คำถามที่ภาคนี้ตอบ: ทำอย่างไรให้ 90 นาทีนี้จบด้วยมติ ไม่ใช่จบด้วย “เดี๋ยวไปคุยกันต่อ”

20 ตารางเวลาที่เสนอ

เวลา	วาระ	หมายเหตุ
5 นาที	ทบทวนแผนที่ในรูปที่ 1	ให้ทุกคนเห็นตรงกันว่าจะคุยอะไรบ้าง
25 นาที	PO ว-01 ขนส่งสัญญา	วาระที่ยาวที่สุด — เพื่อเวลาสำหรับคำถาม “merge ก็จบแล้วไม่ใช่เหรอ” ไฉไลแล้ว
5 นาที	PO ว-02 เวอร์ชัน zod	น่าจะจบเร็ว มีข้อเสนอชัดอยู่แล้ว
20 นาที	PO ว-03 ctx.user + cookie	ต้องได้รายการฟิลต์ที่ครบ
10 นาที	PO ว-04 เจ้าของสัญญา	เรื่องคน ไม่ใช่เรื่องเทคนิค
20 นาที	P1 ว-05 ถึง ว-10 รวบคุย	ถ้าเวลาไม่พอ ให้ยกไปร่อยย่อย — อย่า ยืมเวลาจาก PO
5 นาที	ทวนมติ + ผู้รับผิดชอบ + กำหนดเสร็จ	ห้ามข้าม

ตารางที่ 11: 90 นาที — สังเกตว่า **PO** กินเวลา 55 นาที จากทั้งหมด 90 นาที ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ตั้งใจ

21 กติกาที่ทำให้ประชุมจบเป็นมติ

1. ทุกวาระต้องได้ครบสามอย่าง — ข้อตกลง · ผู้รับผิดชอบ · วันเสร็จ ขาดข้อใดข้อหนึ่งแปลว่ายังไม่จบวาระ
2. มีคนจับเวลา และมีสิทธิตัดบทได้จริง
3. ถ้าเถียงกันเกิน 5 นาทีโดยไม่มีข้อมูลใหม่ ให้เลือกข้อเสนอในเอกสาร ไปก่อน แล้วบันทึกว่าเป็นการตัดสินใจแบบทบทวนได้ — การตัดสินใจที่กลับได้ ไม่ควรใช้เวลาเท่าการตัดสินใจที่กลับไม่ได้
4. เรื่องที่ไม่อยู่ในภาค 1-2 ห้ามคุย จดลงรายการค้างแล้วไปต่อ
5. ผู้เข้าร่วมต้องอ่านภาค 1 มาก่อน — ถ้ายังไม่มีใครอ่าน ให้เลื่อนประชุมดีกว่าใช้เวลาครึ่งหนึ่งไปกับการอธิบาย

สิ่งที่วัดว่าประชุมนี้สำเร็จ

กรอกกล่องฟ้า “ผลลัพธ์ที่ต้องจดลงบันทึก” ของวาระ ว-01 ถึง ว-04 ได้ครบทุกช่อง — ไม่ใช่ “คุยครบทุกวาระ”

ภาคผนวก

ก แบบฟอร์มบันทึกมติ

พิมพ์หน้านี้ออกมาหรือเปิดดูไ้ระหว่างประชุม กรอกให้ครบทุกช่องก่อนปิดวาระ

วาระ	ข้อตกลง	รายละเอียด/เงื่อนไข	ผู้รับผิดชอบ	วันเสร็จ
ว-01				
ว-02				
ว-03				
ว-04				
ว-05				
ว-06				
ว-07				
ว-08				
ว-09				
ว-10				

ข เช็กลิสต์ก่อนเข้าประชุม

#	สิ่งที่ต้องเตรียม	ใคร
1	อ่านภาค 1 ของเอกสารนี้ (PO สีวาระ)	ทุกคน
2	อ่านภาค 4 ของ trpc-guide.tex (ความเสี่ยง 8 ข้อ)	อย่างน้อยฝ่ายเทคนิค
3	เปิดดู frontend/package.json กับ backend-preview/ backend/package.json เทียบเวอร์ชัน zod จริง	คนเสนอ ว-02
4	เตรียมรายการฟิลต์ที่คิดว่า ctx.user ต้องมี	backend
5	เตรียมรายการหน้าจที่ต้องใช้ข้อมูลผู้ใช้	frontend
6	เปิด schema.prisma ค้างไว้ที่ตารางสถานะ (ApproveStatus, ResourceStatus)	คนนำ ว-10
7	เปิด docs/trpc-example/ ค้างไว้ — ตัวอย่างโค้ดของทุก วาระ (ภาคผนวก ค)	ทุกคน
8	เปิด trpc-example/STRUCTURE.md เตรียมกรอกช่องผู้รับผิดชอบ	ผู้จัดบันทึก
9	เตรียมกระดาษ/ไฟล์สำหรับกรอกแบบฟอร์มภาคผนวก ก	ผู้จัดบันทึก

ตารางที่ 13: เช็กลิสต์ — ข้อ 1 เป็นข้อที่ตัดสินว่าประชุมจะได้ผลหรือไม่

ค โค้ดตัวอย่างของผลลัพธ์ — docs/trpc-example/

มีโฟลเดอร์ docs/trpc-example/ ที่เขียน หน้าตาของโค้ดเมื่อประชุม จบแล้ว ไว้ให้ครบทุกวาระใน **PO** และ **P1** — เป็นไฟล์จริงที่ก๊อวางไปใช้ได้ ไม่ใช่ pseudocode

จุดประสงค์คือให้ดูปลายทางก่อนถกเถียง เพราะการเถียงว่า “แบ่งหน้าแบบไหนดี” บนกระดาษกินเวลากว่าการดูโค้ดสองแบบวางข้างกันมาก

วาระ	ไฟล์ที่แสดงผลลัพธ์	ถ้าที่ประชุมเลือกอย่างอื่น
ว-01	package.json (workspace root) packages/contract/ backend/src/app.module.ts	เลือก ข. → ลบ packages/contract/ ย้าย schema กลับเข้า backend/ แล้วเพิ่ม scripts/sync-contract.sh
ว-02	packages/contract/package.json ประกาศ zod ที่เดียว	เลือกลด backend เป็น zod 3 → แก้ z.email() กับ z.iso.datetime()
ว-03	backend/src/trpc/context.ts backend/src/trpc/auth.middleware.ts backend/src/main.ts	แก้ฟิลด์ใน TrpcUser ที่เดียว แล้ว compiler จะฟ้องทุกจุดที่ต้องตามแก้
ว-04	process/CONTRACT-OWNERS.md process/pull_request_template.md	กรอกชื่อเจ้าของในตารางระหว่างประชุม
ว-05	backend/src/loan/loan.router.ts backend/src/auth/auth.router.ts	เปลี่ยนชุดคำกริยา → แก้ชื่อเมทอดในทุก router
ว-06	packages/contract/src/errors/error-codes.ts common/errors/business-error.ts frontend/src/lib/error-messages.ts	เลือก “ตัดวันยืมอัตโนมัติ” แทนปฏิเสธ → แก้บล็อกใน loan.service.ts ตามคอมเมนต์ที่เขียนไว้ให้แล้ว
ว-07	packages/contract/src/schemas/pagination.schema.ts	เลือก cursor → เปลี่ยน paginated() เป็นคืน nextCursor
ว-08	packages/contract/src/schemas/datetime.schema.ts	เลือก superjson → ลบไฟล์นี้ แล้วตั้ง transformer สองฝั่ง
ว-09	packages/contract/src/schemas/user.schema.ts common/mappers/user.mapper.ts	— (แทบไม่มีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัย)
ว-10	packages/contract/src/schemas/status.schema.ts	เติมรายการค่าให้ตรงกับตารางสถานะจริงในฐานข้อมูล
รวม	CONTRACT.md ตารางสัญญาที่คนอ่านได้ frontend/.../use-loans.ts ตัวอย่างการใช้จริง	อัปเดตทุกครั้งที่เพิ่ม procedure
โครงสร้าง	STRUCTURE.md — ของจริงควรอยู่ที่ไหน ใครรับผิดชอบ	มีโครงเป้าหมาย ทั้งสองแบบ (ก. และ ข.) วางเทียบกันไว้แล้ว พร้อมตารางเจ้าของที่เว้นให้กรอกในช่อง

ตารางที่ 14: แผนที่จากวาระไปหาไฟล์ — ทุกไฟล์มีคอมเมนต์หัวไฟล์บอกว่าตอบวาระไหน สมมติว่าเลือกอะไร และปลายทางจริงอยู่พาร์ไหน

โค้ดชุดนั้นเขียนบน ข้อเสนอ ยังไม่ใช้มิติ

ทุกไฟล์เขียนบนสมมติฐานว่าที่ประชุมเลือกตามข้อเสนอในเอกสารฉบับนี้ ถ้าที่ประชุม ตัดสินต่างออกไป คอลัมน์ขวาสุดของตารางบอกไว้แล้วว่าต้องแก้ไฟล์ไหน

โค้ดชุดนั้นเขียนบน **ทางเลือก ก.** ตามข้อเสนอข้างต้น ถ้าที่ประชุมเลือก ข. ดู STRUCTURE.md หัวข้อ 8 สถานะการตรวจสอบ: ไฟล์ .ts ทั้ง 21 ไฟล์ผ่าน tsc --strict โดยไม่มี syntax error เหลือ แต่ ยังไม่ได้พิสูจน์ว่า type ตรงกันจริง เพราะเครื่องที่สร้างยังไม่ได้ลง node_modules ของทั้งสองโปรเจกต์ —

ต้องรัน `tsc --noEmit` ซ้ำหลังคัดลอกไปวางในโปรเจกต์จริง

ง สรุปทั้ง 19 วาระในหน้าเดียว

วาระ	ระดับ	เรื่อง	ตกลงเมื่อไร
ว-01	P0	ไฟล์สัญญาเดินทางข้ามฝั่งอย่างไร	ก่อนออกจากห้อง
ว-02	P0	เวอร์ชัน zod ตรงกันทั้งสองฝั่ง	ก่อนออกจากห้อง
ว-03	P0	รูปร่าง ctx.user + cookie/CORS	ก่อนออกจากห้อง
ว-04	P0	เจ้าของสัญญาและวิธีขอเปลี่ยน	ก่อนออกจากห้อง
ว-05	P1	ชื่อ router และ procedure	ในสัปดาห์นี้
ว-06	P1	รูปแบบ error + รหัสธุรกิจ	ในสัปดาห์นี้
ว-07	P1	การแบ่งหน้าและการกรอง	ในสัปดาห์นี้
ว-08	P1	รูปแบบวันที่และเขตเวลา	ในสัปดาห์นี้
ว-09	P1	แปลงชื่อฟิลด์ + ห้ามส่ง Prisma model	ในสัปดาห์นี้
ว-10	P1	สถานะเป็นสตริงคงที่	ในสัปดาห์นี้
ว-11	P2	ขั้นตอนอัปโหลดรูป	เริ่มทำ feature รับ-คืน
ว-12	P2	ความถี่ polling จริง	หลังต่อหน้าแรกที่ poll
ว-13	P2	batching / timeout / retry	เมื่อเจอหน้าที่ช้า
ว-14	P2	ข้อความ error	หน้าจอก็มี error หลายกรณี
ว-15	P2	การ log และตามรอยปัญหา	ใกล้ส่งงาน
ว-16	P3	realtime / subscription	หลัง MVP
ว-17	P3	จำกัดอัตราการเรียก	หลัง MVP
ว-18	P3	เวอร์ชันของสัญญา	เมื่อมี client ที่อัปเดตไม่พร้อมกัน
ว-19	P3	เทสต์สัญญาอัตโนมัติ	เมื่อมีเวลา

เอกสารนี้เป็นวาระประชุม ไม่ใช่บันทึกการประชุม — เมื่อประชุมเสร็จ ให้บันทึกมติดลงแบบฟอร์มภาคผนวก ก แล้วเก็บไว้ดูกัน เหตุผลเบื้องหลังของทุกวาระ และที่มาของข้อเท็จจริงที่อ้างถึง อยู่ในเอกสารคู่กัน docs/trpc-guide.tex ภาคผนวก ง